



15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија
тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174
e-mail: opstina@bogatic.rs
web: www.bogatic.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
Број: 404-34/2017-02
Датум: 26.12.2018.године.
Богатић

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 404-34/2017-02 од 09.10.2017. године - израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објекта јавне намене у Богатићу

Назив и адреса наручиоца: Општина Богатић, улица Мике Витомировића бр. 1, 15350 Богатић

Врста органа: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објекта јавне намене у Богатићу

Назив и ознака из ОРН:

45231000 –радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова.

71320000 - Услуге техничког пројектовања ;

Првобитна вредност уговора: 100.580.842,40 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 100.867.948,28 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Општина Богатић је дана 09.10.2017. године закључила уговор за јавну набавку израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објекта јавне намене у Богатићу са изабраним понуђачем, односно групом понуђача коју чине ГП „Комбо“ ДОО Београд, ул. Михаила Станојевића 1, ГР „Мацола“ Спасојевић Јовиша ПР, Дубље, ул. М. Жигића бр.15 и „Прлекс“ доо Београд, Булевар ослобођења 104/13. Како је у току извођења радова дошло до вишка радова у односу на оне предвиђене техничком документацијом, извођач радова је обавестио наручиоца и затражио сагласност на исте. Наручилац, односно надзорни орган је дана 26.12.2018. године дао сагласност на вишак радова по уговореним ценама

Уговорне стране су утврдила да цена вишкова радова износи 287.105,88 динара без ПДВ-а, а добијена је на основу уговорених јединичних цена у складу са прегледом вишкова и мањкова радова од 26.12.2018.године.

Из напред наведеног, а сходно члану 20. основног уговора, врши се анексирање основног уговора број 404-34/2017-02 од 09.10.2017. године за јавну набавку израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објекта јавне намене у Богатићу.

У складу са наведеним, сачинити анекс уговора.



НАРУЧИЛАЦ

Ненад Бесеровац,
Председник Општине